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ABSTRACT 
 
This thesis covers the receiving inspection of a new housing company starting from 
the choosing of a house manager to the inspection after the guarantee period. The 
10-year responsibilities are covered briefly too, as they are seen to belong to the 
same process. 
 
The thesis is based on the Housing Company Act, the Housing Transaction Act, the 
General conditions of building contracts YSE 1998, the Housing Management Task 
List, the Good Housing Management Practice and the KH-Card Index of residential 
buildings service handbooks. 
 
In the thesis I have made use of my own wide experience as a general foreman at 
construction sites and as a house manager receiving new housing companies. 
 
The thesis covers in detail all the issues that a house manager should take into 
consideration when receiving a new housing company. 
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KÄSITTEITÄ 
Vastaanottotarkastus 
Kun rakennus tai sen osa on valmis luovutettavaksi rakennuttajalle, rakennusliike 
pyytää vastaanottotarkastusta. Vastaanoton edellytyksenä on 
rakennusvalvontaviranomaisten suorittama hyväksytty käyttöönotto- tai 
lopputarkastus. 
 
Takuuaika 
Rakennustöiden Yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukainen takuuaika 
rakennustöille on 2 vuotta. 
 
RS-sopimus 
RS-sopimus tarkoittaa, että ostajien edut on suojattu asuntokauppalaissa säädetyllä 
tavalla. Rakennuskohteen turva-asiakirjoja säilyttävän pankin kanssa 
allekirjoitetaan rakentamisvaiheen alussa RS-sopimus. Pankki sitoutuu 
sopimuksessa mm. painattamaan huoneistojen osakekirjat ja säilyttämään ne 
rakennusvaiheen ajan. 
RS-taloussuunnitelma 
Uudiskohteissa tehdään ensimmäistä muuton jälkeistä asumisvuotta koskeva 
taloussuunnitelma, josta käyvät ilmi yhtiön menot ja tulot. Taloussuunnitelma on 
turva-asiakirja, joka on säilytettävänä muiden turva-asiakirjojen kanssa 
rakennushanketta rahoittavassa pankissa.  
 
Itselle luovutus 
Rakennusliike suorittaa 2 – 3viikkoa ennen luovutusta ns. itselle luovutuksen 
testaten, että rakennus on valmis vastaanotettavaksi. Tämän jälkeen voivat ostajat 
tehdä ennakkotarkastuksen asunnoissa. 
 
Käyttöönottotarkastus 
Rakennusvalvontaviranomaisten suorittama tarkastus, jossa todetaan että rakennus 
tai sen osa on niin valmis, että se voidaan turvallisesti ottaa käyttöön. 
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Lopputarkastus 
Rakennusvalvontaviranomaisten suorittama tarkastus, jossa todetaan että rakennus 
on täysin valmis ja rakennustyöt voidaan todeta suoritetuksi loppuun kaikilta osin.  
 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) 
Huoltokirja laaditaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon 
käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Huoltokirja muodostuu eri osapuolten 
laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka kootaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja luovutetaan vastaanoton yhteydessä kiinteistölle. 
 
Asukaskansio 
Asukaskansioon on koottu asukkaita varten kaikki mahdollinen tieto asunnon ja 
kiinteistön käytöstä.  
 
Vakuudet 
Rakennusaikainen vakuus on 10 % ja takuuajan vakuus on 2 % rakennusurakan 
ALV 0 % hinnasta. Perustajaosakas (rakennuttaja) antaa  vakuuden rakentamista ja 
asunto-osakkeiden kauppaa  koskevien sopimusten täyttämiseksi asuntokauppalain 
mukaisesti. 
 
Käytönopastus 
Rakennusurakoitsijat antavat taloyhtiön edustajille (huoltoyhtiö, tekninen 
isännöitsijä) käytönopastuksen kiinteistön koneisiin ja laitteisiin viimeistään 
vastaanottotarkastukseen mennessä. 
 
Hallinnon luovutus  
Rakennuttaja luovuttaa hallinnon taloyhtiölle noin 3 – 4 kuukautta 
lopputarkastuksen jälkeen. Taloyhtiölle luovutetaan kaikki kiinteistön 
rakentamiseen ja hallinnointiin liittyvä materiaali. Hallinnon luovutuskokouksessa 
valitaan taloyhtiöstä edustajat hallitukseen. 
 Vuositarkastus 
RS-sopimukseen liittyvä tarkastus, joka pidetään 1 vuoden kuluttua vastaanotosta. 
Kun vuositarkastuksen mukaiset työt on tehty hyväksytysti, osakkaat ja taloyhtiö 
vapauttavat rakennuttajan RS-vakuudet. 
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Takuutarkastus 
YSE 1998: n mukainen tarkastus, joka pidetään 2 vuoden kuluttua vastaanotosta. 
Kun takuutarkastuksen mukaiset työt on tehty hyväksytysti, taloyhtiö vapauttaa 
rakennusliikkeet takuuajan vakuuden. 
 
Takuuajan jälkeinen vastuu (ns. 10-vuotisvastuu) 
YSE 1998 § 30 mukaan urakoitsijan vastuulle kuuluvat sellaiset virheet, jotka 
johtuvat urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
urakkasuorituksesta tai sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta puutteesta, joita 
rakennuttaja ja taloyhtiö eivät ole voineet havaita vastaanottotarkastuksessa tai 
takuuaikana. Tästä vastuusta urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on 
kulunut vastaanottotarkastuksesta. 
 
 
1. JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä on käsitelty uuden asunto-osakeyhtiön vastaanottoa 
isännöinnin kannalta, lähtien isännöinnin kilpailuttamisesta ja isännöitsijän 
valinnasta. Kaikkia rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisiä vastaanottoon liittyviä 
asioita ei ole käsitelty perusteellisesti, vaan asioita on tutkittu isännöinnin kannalta. 
 
Aikaväli tarkastelussa on pääosin isännöitsijän kilpailuttamisesta ja valinnasta 
hallinnon luovutukseen.  Mutta hallinnon luovutuksen jälkeisiä asioita on käsitelty 
niiltä osin kun ne liittyvät urakkasopimuksiin, Yleisiin sopimusehtoihin YSE 
1998:n /3/ määräyksiin, sekä Asuntokauppalain /2/ ja Asunto-osakeyhtiölain /1/ 
määräyksiin hallinnon järjestämisestä asunto-osakeyhtiöön. 
 
Asioita on käsitelty tapahtumajärjestyksessä, mikä tosin voi olla eri asunto-
osakeyhtiöiden vastaanotossa erilainen. Johtuen kiinteistöjen koosta tai 
vuodenajoista vastaanottoja voi olla useampia ja huoneistojen käyttöönotto voi olla 
paljon ennen lopputarkastusta, kun rakennuksen taas ulkopuoliset työt valmistuvat 
myöhemmin. 
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Takuuaikoja ja takuutarkastuksia on käsitelty osana kiinteistön vastaanottoa, ne 
ovat tavallaan samaa prosessia. Vastaanottoon liittyvien asioiden voidaan katsoa 
päättyneen kun takuuaika on päättynyt ja takuukorjaukset on hyväksytysti tehty 
sekä takuuajan vakuus palautettu. Poikkeuksena ovat pidemmät takuut, esim. 
ikkunat, katteet, laitteet ja pidemmät materiaalitakuut. 
 
10-vuotisvastuita on käsitelty lyhyesti, koska ne liittyvät urakkasopimuksiin ja 
vastaanottoon ja niiden alkamisajankohta määritellään vastaanotosta (rakennuttajan 
osalta hallinnon luovutuksesta). 
 
2. ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA UUTEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖÖN 
2.1 Isännöitsijä 
Jos yhtiöjärjestys määrää, että asunto-osakeyhtiöllä on isännöitsijä, isännöitsijän 
nimittää ja erottaa asunto-osakeyhtiön hallitus /1, 52 §/. Isännöitsijän valinnan 
uuteen kohteeseen tekee rakennusaikainen hallitus, johon kuuluu rakennuttajan 
edustajia. Isännöitsijä on valittava riittävän ajoissa, jotta hän ehtii tutustua 
kohteeseen ja tehdä kaiken tarvittavan ennen kohteen luovutusta. 
 
Isännöitsijän on oltava fyysinen henkilö, jonka nimi ilmoitetaan kaupparekisteriin. 
Jos isännöintiyritys hoitaa isännöinnin, on yhtiölle nimettävä henkilöisännöitsijä. 
Isännöitsijä ei ole normaalissa työsuhteessa isännöimäänsä taloyhtiöön, vaan toimii 
yrittäjänä tai saa palkan isännöitsijätoimistolta. 
 
Isännöitsijän pätevyydelle ei toistaiseksi ole asetettu mitään vaatimuksia, mutta on 
suositeltavaa valita isännöitsijäksi ammatti-isännöitsijä, jolla on jokin alan tutkinto 
suoritettuna (isännöitsijän ammattitutkinto, ITS, ITS-Tek, AIT tai ISA).  
Usein isännöitsijöillä on kaupallinen tai tekninen peruskoulutus ja aikaisempaa 
työkokemusta näiltä aloilta. 
 
Asunto-osakeyhtiölaki /1, 53 §/ määrittelee isännöitsijän kelpoisuudesta: 
- Isännöitsijällä on oltava kotipaikka Euroopan talousalueella. 
- Isännöitsijä ei saa olla vajaavaltainen (esim. ei alaikäinen). 
- Isännöitsijä ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. 
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Asunto-osakeyhtiölaki /1, 54 §, 55 §, 59 §/ määrittää isännöitsijän tehtäviksi: 
- Isännöitsijän on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosto hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
- Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
- Isännöitsijän on annettava … asianomaista huoneistoa koskeva 
isännöitsijäntodistus. 
- Isännöitsijällä on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka 54 § mukaan 
kuuluu hänen tehtäviinsä. 
Liitteenä 1 on isännöintitehtäväluettelo. 
2.2 Isännöitsijän kilpailuttaminen 
Kun uuteen asunto-osakeyhtiöön valitaan isännöitsijää, valitettavan usein 
rakennuttajilla ja rakennusliikkeillä on sopimus jonkun isännöitsijän tai 
isännöintitoimiston kanssa siitä, että kaikki valmistuvat kohteet siirtyvät samalle 
isännöitsijälle tai toimistolle. Tällöin herää kysymys voiko rakennuttajan kanssa 
sopimussuhteessa oleva isännöitsijä toimia kaikissa olosuhteissa taloyhtiön edun 
mukaisesti. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi takuuasioihin ja asuntokauppaan 
liittyvät asiat, joissa on osapuolena rakennuttaja tai rakennusliike. 
Jos rakennuttaja rakentaa asuintaloja omaan omistukseensa ja sillä on myös 
isännöintiorganisaatio, niin on ymmärrettävää, että isännöinti tulee omalle 
organisaatiolle. Tästä esimerkkinä osaomistustalot, jotka lunastetaan 7 – 10 vuoden 
kuluttua omiksi. Tällöin pääosakkaana toimii rakennuttaja. 
 
Mielestäni normaalin asunto-osakeyhtiön isännöinti tulisi kilpailuttaa avoimesti 
pyytämällä useampia tarjouksia hyviltä, mielellään auktorisoiduilta isännöitsijöiltä 
tai isännöitsijätoimistoilta. 
 
Lisäksi isännöitsijä tulisi valita riittävän ajoissa, mielellään 2 – 3 kuukautta ennen 
kohteen valmistumista, jotta hän ehtisi valmistella sen vastaanoton kunnolla. 
Nykyisin isännöintisopimus ja palkkion maksu alkavat vasta vastaanottopäivästä, 
sillä isännöintikustannuksia ei sisällytetä rakennusajan kustannuksiin.  Tämä on 
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tietysti kustannuskysymys, sillä ennen luovutusta yhtiölle tulevat kustannukset 
maksaa rakennuttaja.  
 
Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin olisi saatava pykälä isännöitsijän valinnasta uuteen 
asunto-osakeyhtiöön siten, että valinta olisi tehtävä 2 – 3 kuukautta ennen 
aikataulun mukaista valmistumista ja kustannukset perittäisiin rakennuttajalta tältä 
ajalta. 
 
Tarjouspyyntö isännöinnistä 
Tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan siten, että ne sisältävät erillisen tarjouskirjeen 
kaikille tarjoajille erikseen. Lisäksi on laadittava tarjottavalle asunto-osakeyhtiölle 
isännöinnin sopimusohjelma, joka sisältää kaikki isännöintisopimukseen liittyvät 
asiat. 
 
Tarjouksen liitteinä ovat: 
- Asuinkiinteistön isännöintitehtäväluettelo (liite 1) 
- Hyvä isännöintitapa HIT   
- KH & I YSE 2000.  
- Lisäksi tarjoukseen liitetään kopio kiinteistökortista, jossa näkyvät 
taloyhtiön tiedot  
- Asemapiirros, jossa näkyy kohteen sijainti. 
 
Tarjoukset pyydetään erilliselle tarjouspyyntölomakkeelle ja tarjoajien edellytetään 
tarjoavan tarjouspyynnön mukaisesti, jotta tarjousten vertailtavuus säilyy. Lisäksi 
pyydetään erillinen yksikköhintaluettelo laskutettavista töistä ja palveluista. 
Tarjouksen pitää olla tarjouspyynnön mukainen, muussa tapauksessa se hylätään. 
 
Isännöitsijän valinta 
Saatujen isännöintitarjousten perusteella valitaan isännöitsijä tai 
isännöitsijätoimisto. Valintaa tehdessä on syytä tarkistaa myös erikseen 
laskutettavien töiden hinnat, sillä usein halvan hinnan taustalla on kalliit 
laskutushinnat. Myös erittäin alhaiset hinnat on voitava hylätä, mikäli hinta tilaajan 
mielestä on liian alhainen arvioituun henkilötyömäärään nähden. Tämä ilmoitetaan 
myös tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
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Valitun isännöitsijän tai isännöitsijätoimiston kanssa tehdään kirjallinen 
isännöintisopimus, joka pohjautuu tarjouksen liitteenä olevaan isännöinnin 
sopimusohjelmaan. Sopimuksen teon yhteydessä pidetään sopimusneuvottelu, 
missä sovitaan vielä mahdolliset epäselvät asiat ja käydään sopimus läpi ennen sen 
allekirjoittamista. 
 
Tätä toimintamallia isännöinnin kilpailuttamisessa voi soveltaa myös siihen 
tilanteeseen, kun isännöitsijää ollaan vaihtamassa. 
 
Lisätietoja löytyy Kiinteistöliiton sopimushallinnantyökaluista /9/: 
www.kiinteiteistoliitto.fi/sopimushallinta  
 
3 ENNEN VASTAANOTTOA TEHTÄVÄT ASIAT 
3.1 Kohteeseen tutustuminen ja lähtötietojen hankkiminen 
Tultuaan valituksi on isännöitsijän välittömästi tutustuttava kiinteistöön ja 
hankittava tarvittavat lähtötiedot. 
 
Isännöitsijän ensimmäiset tehtävät ovat: 
- tutustuminen kiinteistöön ja rakennuksiin 
- kiinteistön lähtötietojen hankkiminen (arkkitehdiltä) 
- kiinteistön lähtötietojen syöttäminen omaan tietojärjestelmään 
- kiinteistön postiosoitteen selvittäminen 
- kopioiden hankkiminen yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteriotteesta 
- tietojen hankinta tontista; oma/vuokratontti, kopio vuokrasopimuksesta 
liitteineen, rasitteiden selvitys 
- hankittava rakennuttamissopimuksen kopio 
- hankittava RS-papereiden kopiot ja tieto missä niitä säilytetään 
- rakennuttajan laatiman taloussuunnitelman tarkastaminen - onko oikein laadittu 
ja realistinen 
- huoltokirjan ja asukaskansioiden tilanteen selvitys rakennusliikkeeltä 
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- hankittava huollon järjestämistä varten tarvittava materiaali, esim. 
pihasuunnitelma 
 
3.2 Kiinteistölle tehtävät sopimukset  
Rakennuttaja tekee kiinteistölle tonttiliittymien sopimukset: 
- kaukolämpösopimus 
- veden ja viemäröinnin liittymäsopimukset 
- sähkösopimus 
- puhelinliittymien sopimukset 
- paloilmoitinjärjestelmän sopimukset  
- kaapelitelevision sopimus 
- mahdolliset tietoliikennesopimukset 
 
Isännöitsijän on tarkistettava, mitä sopimuksia rakennuttaja on tehnyt ja 
tarkistettava niiden sisältö. Lisäksi isännöitsijän on tehtävä mm. seuraavia 
sopimuksia: 
 
- jätesopimus (pääkaupunkiseudulla YTV) 
- keräyspaperin ja pahvin talteenotto- ja kuljetussopimukset 
- hälytyspuhelin sopimukset kiinteistön valvontaan 
- vakuutussopimus (kilpailutettava), kiinteistön täysarvovakuutuksen pitää olla 
voimassa vastaanotto päivästä eteenpäin. Mikäli on osittaisia luovutuksia, on 
vakuutuksen jaksottaisesta voimaantulosta sovittava vakuutusyhtiön kanssa 
(suuret kohteet, joissa useita eri aikana valmistuvia rakennuksia) 
- sopimukset pankkiin tilienkäytöstä (tili avataan RS-pankkiin, jos rahoitus on 
sieltä) ja tarvittavat maksupalvelusopimukset. Näihin on saatava 
rakennusaikaiselta hallitukselta valtuutus 
- huollon ja siivouksen kilpailuttaminen 
- hissien huoltosopimus takuuajaksi hissin toimittajalta 
- vaihtomattosopimus 
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3.3 Viimeinen työmaakokous 
Pääurakoitsija joutuu ilmoittamaan vastaanottopäivän urakkasopimuksen mukaan 
sitovalla ennakkoilmoituksella /3/. Lisäksi urakoitsijan on tehtävä itselle luovutus 2 
– 3 viikkoa ennen kohteen luovutusta. Lisäksi luovutukseen liittyviä asioita 
käydään läpi viimeisissä työmaakokouksissa. 
 
Isännöitsijän pitää osallistua viimeisiin työmaakokouksiin, tai ainakin viimeiseen, 
jotta hän voi esittää rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille vaatimuksia 
sekä sopia edellä mainittujen tahojen kanssa vastaanottoon liittyvistä järjestelyistä. 
 
 
Rakennuttajalta on pyydettävä: 
 
- kopiot sopimuksista 
- selvitys vastaanottoajankohdan sopimuksenmukaisuudesta 
- kopiot osakkeenomistajille lähetetyistä kirjeistä ja tiedotteista (muuttotiedote) 
- ilmoitettu muuttopäivä (mielellään mahdollisimman aikaisin tietoon) 
- tieto osakkeenomistajien ennakkotarkastuksesta 
- rakennuttajan valvojan tekemä virhe- ja puuteluettelo luovutukseen mennessä 
- kopiot työmaakokouspöytäkirjoista vastaanottotarkastukseen mennessä 
 
 
Suunnittelijoilta on vaadittava: 
 
- loppupiirustusten tarkastus ja niiden allekirjoitus 
- luovutuskansioiden ja mittauspöytäkirjojen tarkastus ja allekirjoitus ennen 
vastaanottoa 
- huoltokirjan läpikäynti ennakkoon kunkin suunnittelijan osalta 
- virhe- ja puuteluettelon teko ennakkoon kunkin suunnittelijan osalta 
vastaanottoon mennessä 
 
Suunnittelijoilta on vaadittava viimeisessä työmaakokouksessa, että he tarkastavat 
ja allekirjoituksellaan vahvistavat mittauspöytäkirjat ja loppukuvat, ja ilmoitettava, 
että ellei näin ole tehty, ei niitä oteta vastaan. 
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Tämä vaatimus on tehtävä siksi, että selvitetään eri suunnitelmien ja loppukuvien 
oikeellisuus. Tähän tuskin isännöitsijöiden ammattitaito ainakaan kaikkien 
suunnitelmien osalta riittää. Itse olen todennut tämän erittäin hyväksi ja toimivaksi 
tavaksi. 
 
 
Urakoitsijoilta vaadittavat asiat: 
 
- Urakoitsijoilta on vaadittava, että mittaus- ja säätötyöt sekä toimintakokeet on 
tehty ennen vastaanottoa ja niistä on asianmukaiset suunnittelijoiden 
allekirjoittamat pöytäkirjat. 
- mikäli lämmönsäätöä ja lämpökuvauksia ei ole pystytty vuodenajasta johtuen 
suorittamaan, on urakoitsijoilta pyydettävä ilmoitus viimeistään vastaanotossa 
näiden mittausten ja säätöjen aikataulusta. 
- Urakoitsijoiden on luovutettava loppupiirustukset luovutuksen yhteydessä 
(viimeisessä luovutuksessa jos niitä on useita samassa kiinteistössä). 
- Myös osakkaiden etukäteen teettämistä muutostöistä on pyydettävä selvitys 
pääurakoitsijalta. 
- Pääurakoitsijan on luovutettava myös rakennuslupa ja siihen liittyvät lupakuvat 
ja muut asiapaperit, mikäli rakennusvalvonnan lopputarkastus on pidetty. Usein 
rakennustarkastuksen lopputarkastus suoritetaan vasta myöhemmin, kun piha-
alueet on saatu lopulliseen kuntoon, ja kiinteistön lopullinen vastaanotto 
suoritetaan vasta tällöin. 
- Pääurakoitsijan kanssa on käytävä etukäteen läpi myös lukitussuunnitelma ja 
avainten luovutus. Onko suunnitelma kunnossa ja onko avaimia tarpeeksi? 
- Urakoitsijoiden kanssa on sovittava käytön ja huollon opastus, joka annetaan 
käyttäjille viimeistään heti vastaanoton jälkeen. 
 
Pääurakoitsijalta on vaadittava, että vastaanottoon liittyvät asiat käydään läpi 
etukäteen isännöitsijän ja vastaavan mestarin kanssa (myös rakennuttajan valvojan 
kanssa), eli että ne ovat kunnossa tai että puutteista on sovittu vastaanottoon 
mennessä. 
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Ehdoton edellytys kiinteistön vastaanotolle on viranomaistarkastuksien suoritukset, 
ja niistä on oltava hyväksytyt pöytäkirjat (käyttöönotto ja lopputarkastus, sekä 
muut viranomaistarkastukset). Tämä on syytä tuoda esille työmaakokouksessa. 
Jos viranomaispöytäkirjoissa on vaatimuksia tai huomautuksia, vaaditaan ne 
laitettavaksi kuntoon viranomaisten edellyttämällä tavalla. 
Tämä ei ole itsestäänselvyys, kuten usein luullaan. Omasta kokemuksestani tiedän 
kaiken olevan mahdollista: on tullut sellaisia kiinteistöjä vastaan, jossa ovat 
takuuajat menneet umpeen ja takaukset palautettu ja rakennusluvan umpeutuessa 
viiden vuoden kuluttua on rakennusvalvonnalta tullut ilmoitus lopputarkastuksen 
puuttumisesta. 
 
3.4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) 
Huoltokirjan on oltava valmis luovutukseen mennessä, koska heti luovutuksen 
jälkeen siitä luovutetaan huoltoyhtiölle oma kappale. Huoltoyhtiö ryhtyy heti 
käyttämään huoltokirjaa. 
 
- Isännöitsijän (tai teknisen isännöitsijän) on käytävä huoltokirja läpi viimeistään 
viimeiseen työmaakokoukseen mennessä, jotta siihen voidaan tehdä tarvittavat 
korjaukset. 
- Huoltokirja on pyydettävä tekemään isännöinnin käyttämään muotoon ja se on 
pyydettävä paperimuodossa sekä myös sähköisessä muodossa, mielellään CD-
levyllä. 
- Kaikkien suunnittelijoiden on täytettävä ja tarkistettava huoltokirja etukäteen 
- Huoltokirjaan on liitettävä loppupiirustusten mukaiset tarkepiirustukset 
kaapelien, putkien, kaivojen, ym. todellisista paikoista. 
 
Huoltokirjaa koskevia ohjeita on ainakin seuraavissa KH-korteisaa: 
 
- Asuintalon huoltokirjan rakenne KH 90–00222 /4/ 
- Asuintalon huoltokirjan laadinta KH 90–00223 /5/ 
- Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot HK 90–00224 /6/ 
- Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossapitojaksot / Asuintalon 
huoltokirja KH 90–40016 /7/ 
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Huoltokirja, jonka olen pyytänyt, jakautuu kahteen osaan. 
Kohdat 1 – 10 muodostavat huollon kansion ja kaikki kohdat 1 – 22 muodostavat 
isännöinnin kansion. 
 
Kiinteistön perustiedot ja esite 
1. Yhteystiedot 
2. Huoltotaulukot ja ohjeet – kiinteistönhuolto 
3. Ohjeelliset toiminta-arvot 
4. Laiteohjeet, varaosaluettelo 
5. Hoidettavat ulkoalueet, kalusteet ja varusteet 
6. Hoidon, huollon ja siivouksen tavoitteet 
7. Pintarakenteet 
8. Paikantamispiirustukset, LVIS, VSS/pelastusreitit, autopaikat 
9. Vastuunjakotaulukko 
10. Kiinteistönhoidon raportit 
11. Vuosikulutukset 
12. Huoltosopimukset 
13. Huoltotaulukot ja ohjeet – isännöinti 
14. Kunnossapito-ohjelma 
15. Tehdyt selvitykset ja tutkimukset 
16. Tehdyt korjaukset 
17. Asukastiedotteet – tekniikka 
18. Reklamaatiot 
19. Tavoitteelliset käyttöajat 
20. Arvioidut kunnossapitojaksot 
21. Liitetiedot  
(kaikki kuvat A3-paperiversiona ja sähköisesti Cad-muodossa) 
 
 
Koska huoltoyhtiöiden on mahdollista täyttää huoltokirja sähköisesti netin kautta, 
on tästä laadittava huoltoliikkeille ohjeet. Myös huoltomiehet ja huoltoesimiehet on 
koulutettava täyttämään huoltokirjaa netin kautta. 
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3.4 Asukaskansio 
Asukaskansio on toimitettava isännöitsijälle tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen 
vastaanottoa.  
 
- Isännöitsijän on toimitettava tiedot isännöinnistä ja huollosta sekä muista 
asioista (esim. jäteopas) asukaskansioon. 
- Isännöitsijän on tarkistettava, että kansiossa on kaikki tarvittava materiaali 
asukkaita varten. 
- Tarkastuksessa on huomioitava myös asuntokohtaiset erot, osakkaiden tilaamat 
muutostyöt koneiden, laitteiden ja pintamateriaalin suhteen. 
 
Asukaskansiossa pitää olla ainakin seuraavat asiat: 
 
1. Yhteystiedot: isännöitsijä, huolto, urakoitsija, rakennuttaja, LVISA:n yms. 
tiedot 
2. Järjestyssäännöt 
3. Kiinteistön tiedot, parkkialue, yleiset tilat 
4. Asuinhuoneistojen yleiset hoito-ohjeet ja velvoitteet 
5. Yleiset ohjeet, vastuunjakotaulukko 
6. Materiaalien puhtaanapito- ja siivousohjeet 
7. Lämmitys, ilmanvaihto, vesi ja viemäröinti 
8. Sähkö, antennijärjestelmä sekä kanavat ja tietoliikenneyhteydet 
9. Kiinnitysohjeet 
10. Ohjeet kodinkoneista ja laitteista 
11. Jätehuolto ja jätteiden käsittely 
 
Asukaskansioita on tehtävä jokaiseen asuntoon numeroitu kappale ja lisäksi ainakin 
5 kpl ylimääräistä isännöitsijälle ja huollolle. Isännöinnin ja huollon kansioissa 
pitää olla kaikki eri huoneistojen muutokset (esim. kodinkoneet), joita asukkaat 
ovat tilanneet. 
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3.5 Huollon ja siivouksen kilpailuttaminen 
Asunto-osakeyhtiöissä huollon ja siivouksen tekee usein ulkopuolinen huoltoliike 
ja siivousliike. 
 
Saadakseen hyviä ja vertailukelpoisia tarjouksia huollosta on isännöitsijän 
- hankittava riittävät lähtötiedot kiinteistöstä 
- laadittava tarjouspyyntö liitteineen (huoltokirjaohje, KH-YSE 2000, hoidon ja 
huollon yleiset laatuvaatimukset) 
- liitettävä tarjouspyyntöön huoltokirjaohje  
- rajattava huolto- ja siivousohjelmat, mitä asukkaat tekevät itse? 
- laadittava alustava auraussuunnitelma lumenkasauspaikkoineen 
pihasuunnitelman pohjalta (joskus joudutaan lumet ajamaan tontilta pois 
tilanpuutteen vuoksi, tähän kustannusvaraus) 
- vaadittava pihasuunnitelmaan huollon vaatimat muutokset, esim. 
lumenkasauspaikat, väylien levennykset koneille, yms. 
- selvitettävä hälytyksien siirron mahdollisuus ja mitä toimenpiteitä se vaatii 
kiinteistöltä 
- selvitettävä huoltoyhtiölle tulevat muut tehtävät (esim. talonkirjat, autopaikat, 
saunavuorot ym.) 
- selvitettävä alueen huoltoliikkeet, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan huollon 
ja siivouksen.  
- pyydettävä tarvittaessa tarjoukset erikseen siivouksesta ja huollosta 
- vaadittava tarjouksen antajia tutustumaan kohteeseen etukäteen 
 
Huolto- ja siivousohjelmien ja niiden kustannusten on pysyttävä rakennuttajan 
etukäteen laatiman budjetin raameissa, jotta perittävä hoitovastike riittää kiinteistön 
kustannusten kattamiseen. 
 
Huolto- ja siivousliike pitää valita hyvissä ajoin ennen kiinteistön vastaanottoa, 
jotta huoltoliikkeellä on mahdollisuus järjestää huoltoon vaadittavat resurssit. 
Huoltomiesten ja huoltotyönjohdon on osallistuttava käytönopastukseen 
kiinteistöllä. 
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Valitulle huoltoyhtiölle on viimeistään vastaanoton jälkeen luovutettava 
huoltokirja, huoltokirjaohjeet sopimuksen liitteenä. Mahdollisen nettihuoltokirjan 
koulutus on järjestettävä ennen huollon alkamista. Valitun huoltoliikkeen on 
osallistuttava kiinteistön käytönopastukseen. 
 
Siivousliikkeelle on luovutettava eri pintamateriaalien hoito- ja huolto-ohjeet 
vastaanoton jälkeen. 
 
Lisätietoja löytyy Kiinteistöliiton sopimushallinnantyökaluista /9/: 
www.kiinteistoliitto.fi/sopimushallinta  
 
3.6 Rakennusurakoitsijan itselle luovutus 
Pääurakoitsijan on hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta luovutettava kohde 
itselleen, todeten, että kohde on vastaanottotarkastukseen mennessä kunnossa ja 
tarkastus voidaan tilata rakennuttajalta urakkasopimuksen mukaisessa ajassa. 
 
3.7 Osakkaiden ennakkotarkastus 
Kun asunto-osakeyhtiö valmistuu, on osakkaille varattava mahdollisuus tehdä 
ennakkotarkastus ostamassaan huoneistossa. 
 
Osakkeenomistaja laatii virhe- ja puuteluettelon, jonka hän palauttaa urakoitsijalle 
työmaatoimistoon. Osakkeenomistaja voi käyttää asiantuntijoita apunaan 
ennakkotarkastusta suorittaessaan. 
 
Urakoitsijat pyrkivät korjaamaan kaikki osakkaan virhe- ja puuteluettelossa olevat 
asiat vastaanottotarkastukseen mennessä ja pyytävät niihin osakkaan kuittauksen, 
mikäli tämä hyväksyy korjaukset. 
 
Kuitatut virhe- ja puuteluettelot luovutetaan rakennuttajalle 
vastaanottotarkastuksessa. 
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4. VASTAANOTTO 
4. Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastuksen voi YSE 1998 71 § 1:n /3/ mukaan pyytää joko urakoitsija 
tai rakennuttaja, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä valmiudessa, 
että mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi 
ennen vastaanottotarkastusta. 
 
Vastaanottotarkastus on hallinnollinen tilaisuus, jossa kiinteistö otetaan vastaan 
joko kokonaan tai osittain. Vastaanoton edellytyksenä on, että 
viranomaistarkastukset on hyväksytysti suoritettu (lopputarkastus 
/käyttöönottotarkastus). Viranomaistarkastukset kirjataan vastaanottopöytäkirjaan. 
 
Vastaanottotarkastuksessa verrataan rakennettua kiinteistöä urakkasopimuksien 
edellyttämään kiinteistöön. Vertailu tehdään vastaanottomenettelyyn kuuluneiden 
osasuoritusten ja toimitettujen asiakirjojen perusteella. Vastaanottotarkastuksessa 
todetaan, otetaanko kiinteistö vastaan vai ei, ja jos ei oteta, kirjataan syy miksi ei 
oteta. 
  
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko kiinteistö valmistunut urakkasopimuksen 
mukaisessa ajassa. 
 
Vastaanottotarkastuksia voi olla useampia, rakennukset voidaan vastaanottaa 
useammassa erässä, ja ulkopuolen luovutus voi olla vasta seuravana kesänä johtuen 
vuodenajoista. Mikäli kiinteistö otetaan vastaan useammassa vaiheessa, on 
asukkaiden muuton jälkeen kiinnitettävä erityisesti huomiota turvallisuuteen ja 
rakennusvaiheessa olevat osat on erotettava aidoin. 
 
Virheet ja puutteet 
o Urakoitsijoiden vastattavaksi katsotut virheet ja puutteet kirjataan pöytäkirjaan: 
 
- pääurakoitsija luovuttaa asukkaiden laatimat ja kuittaamat virhe- ja 
puuteluettelot 
- arkkitehdin tarkastusmuistio 
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- rakennesuunnittelijan tarkastusmuistio 
- lvi-suunnittelijan tarkastusmuistio 
- sähkösuunnittelijan tarkastusmuistio 
- automaatiosuunnittelijan tarkastusmuistio 
- valvojan tarkastusmuistio 
- pihasuunnittelijan tarkastusmuistio 
- muut mahdolliset tarkastusmuistiot 
 
o Kirjataan, hyväksyvätkö urakoitsijat laaditut virhe- ja puuteluettelot ja mihin 
mennessä viat ja puutteet on korjattu.  
o Kirjataan tehdyt muistutukset jos niitä on. 
o Kirjataan mielipide-erot jos niitä on. 
o Kirjataan sopijapuolien toisiinsa kohdistamat taloudelliset vaatimukset. 
o Vaatimukset on perusteltava yksilöiden. 
o Lisä- ja muutostöiden aiheuttamat vaatimukset käsitellään viimeistään 
taloudellisessa loppuselvityksessä. 
 
Vakuudet 
Urakoitsijat toimittavat takuuajanvakuudet rakennuttajalle ja rakentamisajanvakuus 
palautetaan urakoitsijalle. 
 
Vakuutukset 
Kirjataan urakoitsijan vakuutusten päättyminen ja kiinteistön täysarvovakuutuksen 
voimaantulo, näistä vahvistukset liitteinä. 
 
Takuuajat 
Kirjataan takuuaikojen alkaminen ja takuuaikojen päättymiset YSE 1998:n /3/ ja 
urakkasopimuksien mukaisesti. 
 
Rakennuslupa ja viralliset piirustukset 
Yksi tärkeimmistä asioista vastaanottotarkastuksessa on luovutusasiakirjojen 
tarkastus. Tarkastuksen suorittaa rakennuttaja tai hänen nimeämänsä edustaja. 
Vastaanotossa hyväksytään vain suunnittelijoiden tarkastamat ja allekirjoittamat 
luovutusasiakirjat, tämän olen aina vaatinut vastaanottamissani kiinteistöissä. 
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Kuittauslista liitetään liitteeksi pöytäkirjaan, liitteenä 2 on malli kuittauslistasta 
”Vastaanottotarkastuksessa luovutettavat asiakirjat”. 
Vastaanottotarkastuksessa kirjataan luovutusasiakirjoissa olevat puutteet ja 
sovitaan niiden korjauksista ja puuttuvien asiakirjojen hankinnasta sekä sovitaan 
aikataulusta.  
 
Urakkasopimuksien maksuerätaulukkoon olisi mielestäni lisättävä oma kohtansa 
loppuasiakirjoille siten, että maksuerää ei makseta ennen kuin tarkastetut 
loppuasiakirjat on kaikki luovutettu. Maksuerän pitäisi olla riittävän suuri, 
vähintään 20 000 – 50 000 euroa (kohteesta riippuen), jotta pääurakoitsijalla 
säilyisi mielenkiinto vaatia alaurakoitsijoilta ja suunnittelijoilta 
luovutusasiakirjojen kuntoon saattamista. Toinen vaihtoehto on lisätä viimeisen 
maksuerän ehdoksi vaatimus, että lopun urakkasumman maksamisen ehtona on 
kaikkien luovutusasiakirjojen hyväksytty luovutus. 
 
Takuutodistukset 
Urakoitsijoiden jättämät eri rakenteiden ja laitteiden takuutodistukset, käyttöohjeet 
ja muut luovutusasiakirjat kirjataan vastaanottoluetteloon.  
 
Avaimet 
Luovutetuista avaimista ja avainkansioista kuittauslista liitteeksi ja tarkistetaan, että 
eri laitoksille varatut putkilukot ovat paikoillaan. Kaikki avaimet on syytä laskea 
vastaanoton yhteydessä. 
 
Hoito- ja käyttökustannusten siirtyminen 
Kirjataan hoitokustannusten siirtymisaika ja liitetään liitteeksi luetut 
kulutusmittarilukemat. 
Tähän on syytä kirjata myös asuntokohtaisten mittarien lukemat, sähkömittari ja 
mahdollinen asuntokohtainen vesimittari(t). 
 
Urakan maksuerät 
Kirjataan urakoitsijalle maksettavat maksuerät ja mahdolliset pidätykset. 
Sovitaan taloudellinen loppuselvitys. 
 
TAMPEREEN AMMATIKORKEAKOULU  OPINNÄYTETYÖ Sivu 24(40) 
 
Esa Markkanen 
  
 
 
Jälkitarkastus 
Kirjataan jälkitarkastus ajankohta tai kenen toimesta se kutsutaan kokoon. 
 
Muut asiat 
Kirjataan pöytäkirjaan muut esille tulevat asiat. 
 
Pöytäkirjan liitteet 
Pöytäkirjaan liitetään liitteeksi osanottajaluettelo yhteystietoineen. 
Olen ottanut tavaksi kutsua myös huoltoyhtiön edustajat vastaanottotarkastukseen, 
koska siellä ovat paikalla kaikki rakennushankkeeseen osallistuneet tahot ja tällöin 
on hyvä esittää huoltoon liittyviä kysymyksiä. 
 
Kirjataan liiteluettelo pöytäkirjaan. 
 
YSE 1998 71 § /3/ määrittelee rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen. 
 
5. ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT VASTAANOTON JÄLKEEN 
5.1 Käytönopastus 
Isännöitsijän on syytä osallistua yhdessä huoltoliikkeen edustajien kanssa 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa pidettävään kiinteistön käytön 
opastukseen. Käytönopastus on pidettävä viimeistään välittömästi 
vastaanottotarkastuksen jälkeen (vaativissa kohteissa on varattava riittävästi aikaa 
jo ennen vastaanottoa). 
 
Käytönopastuksessa on käytävä läpi kaikki oleellinen LVISA-laitteistoista ja niiden 
säätö- ja hälytyslaitteista. Kytketyt toiminta-ajat ja asetukset on tarkistettava. 
Lisäksi on tarkistettava hälytyksien siirtyminen. Tässä yhteydessä on myös 
tarkistettava, että kiinteistöllä on kuvat ja suunnitelmat, joita voidaan tarvita 
huolto- ja korjaustöissä.  
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Samalla kiinteistöön valittu huoltoyhtiö voi laittaa omat ilmoituksensa 
ilmoitustauluille, ulko-oviin ja teknisten tilojen oviin. Huoltoyhtiölle on 
luovutettava yleis- ja huoltoavaimet viimeistään vastaanottotarkastuksen jälkeen. 
 
Mikäli käytönopastuksessa tulee esille puutteita ohjeissa tai merkinnöissä, on 
urakoitsijoiden korjattava ne välittömästi. 
 
5.2 Asukkaiden muutto 
Rakennuttaja on lähettänyt hyvissä ajoin ennen vastaanottoa osakkeenomistajille 
kirjeen muutosta. Kirjeessä ilmoitetaan, milloin voi muuttaa ja mistä avaimet ja 
muun materiaalin voi käydä kuittaamassa ja mistä sen voi myöhemmin kuitata, jos 
ei pääse kiinteistölle hakemaan niitä sovittuna aikana 
 
Rakennuttaja on sopinut isännöitsijän kanssa kiinteistöltä paikan, jossa avaimet 
luovutetaan. Paikka voi olla työmaatoimisto, kerhotila, pyörävarasto ym.  
Luovutukseen on varattava tarpeeksi aikaa kiinteistön koon mukaan. 
Isännöitsijä tai hänen edustajansa jakaa tiettynä aikana avaimet, ja tämän jälkeen 
voi muutto alkaa. 
 
Isännöitsijän on pyydettävä rakennuttajalta lista asukkaista ja siitä, keneltä pitää 
tarkistaa esim. viimeisen maksuerän maksukuitti tai asuntoon tehtyjen lisätöiden 
maksukuitit ennen avaimien luovutusta. 
 
Ennen kuin isännöitsijä jakaa asukkaille avaimet, on hänen vaadittava asukkailta 
täytetty talonkirjaote, johon on merkitty kaikki huoneistoon muuttavat henkilöt ja 
yhteystiedot sekä osoite, mistä muuttaa. Nämä tarvitaan huoltoyhtiölle talonkirjoja 
varten sekä mahdollisia vesimaksuja varten, jos ne perustuvat henkilölukuun. 
Tyhjiä talonkirjaotelomakkeita on syytä varata mukaan, vaikka ne on lähetetty 
muuttokirjeen mukana asukkaille. Itse olen vaatinut aina täytetyn talonkirjaotteen 
ennen avaimien luovutusta. Jos sitä ei ole, pyydän asukkaita täyttämään sen paikan 
päällä, myöhemmin talonkirjaotteen saannissa voi olla vaikeuksia. 
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Isännöitsijä jakaa asukkaille 
 
- huoneistojen avaimet 
- mahdollisen emännän avaimen 
- mahdolliset pesulalukot 
- autopaikka-avaimet ennakkokyselyn perusteella 
- urakoitsijan luovuttamat varusteet: antennijohdot, ikkunan aukaisijat ym. 
varusteet 
- huoneistokohtaisen asukaskansion  
- mahdolliset rakennuttajan terveiset. 
 
Avaimista otetaan kuittaukset asukaskansioon. Mikäli joku noutaa avaimet 
valtakirjalla, myös se laitetaan avainkansioon. 
 
Asukkaille on syytä tähdentää, että mikäli heillä on asunnossa ongelmia, on ensin 
syytä tutustua asukaskansioon. Ellei siitä löydä apua, on otettava yhteyttä 
huoltoliikkeeseen, tai jos rakennusliike on vielä kiinteistöllä, suoraan vastaavaan 
mestariin. Jos näistä ei löydy apua, voi yhteyttä ottaa myös isännöitsijään. Mikäli 
asukkaiden ennakkotarkastuksen mukaisia töitä ei ole tehty, on niistä pyydettävä 
tekemään reklamaatio heti. 
 
Isännöitsijän on tarkistettava, että urakoitsija on toimittanut sovitut roskalavat 
muuttopäiviksi kiinteistölle, etteivät roskakatokset täyty liiaksi. Asukkaille on 
annettava ohjeet, että muuttojätteet pitää viedä lavalle ja roskakatokseen viedään 
vain kiinteistöjäte. 
 
5.3 Kiinteistön käyttöönotto 
Kun kiinteistö on vastaanotettu, on isännöitsijän tehtävä sopimuksien siirto asunto-
osakeyhtiölle. Rakennuttajan tekemiin sopimuksiin on tehtävä osoitteenmuutokset 
ja ilmoitettava mittarilukemat sekä ilmoitettava yhteyshenkilön tiedot. 
Sähkölaitokselle on syytä ilmoittaa myös huoneistokohtaiset mittarilukemat 
asukkaiden sopimusten aloituslukemaa varten. 
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Asukastiedot on ilmoitettava huoltoliikkeelle talonkirjoja varten ja 
vastikevalvontaan vastike- ja käyttömaksuja varten. Vastikemaksut pitää saada 
välittömästi muuton jälkeen liikkeelle, koska asunto-osakeyhtiön tulot muodostuvat 
vastikemaksuista. Käyttökuluja yhtiölle alkaa tulla välittömästi kiinteistön 
käyttöönoton jälkeen. 
 
Kirjanpidosta on varmistettava, että kaikki pankkitileihin liittyvät asiat ovat 
kunnossa ja taloyhtiön taloussuunnitelma on syötetty kirjanpitoon ja näin voidaan 
yhtiön rahaliikennettä ja taloutta alkaa seurata. 
 
Isännöitsijän on varmistettava, että kiinteistönhoito on täydessä valmiudessa heti 
vastaanoton jälkeen. On tarkistettava, että esimerkiksi huoltoyhtiön päivystykseen 
on ilmoitettu uuden yhtiön tiedot, ettei sieltä ilmoiteta asukkaan sinne soittaessa, 
ettei kiinteistö kuulu huoltoyhtiölle (näinkin on joskus käynyt). 
 
Isännöitsijän on varmistuttava siitä, että kaikki hänen tekemänsä sopimukset ovat 
astuneet voimaan ja niiden mukaiset työt ja toimitukset on tehty. 
 
5.4 Jälkitarkastus/-tarkastukset 
Kun urakoitsijat ovat saaneet jälkityöt tehdyksi ja asuntojen osalta kaikki 
kuittaukset on saatu asukkailta, pääurakoitsija pyytää jälkitarkastusta, ellei sen 
pitämisen ajankohtaa ole sovittu jo vastaanottotarkastuksessa. Jälkitarkastuksesta 
tiedotetaan myös asukkaita hyvissä ajoin, koska mahdollisesti joudutaan käymään 
osassa asuntoja. 
 
Jälkitarkastuksessa suunnittelijat ja valvoja tarkastavat omalta osaltaan töiden 
lopputuloksen. Tarkastukset on suoritettava ennen jälkitarkastusta, ja niistä on 
tehtävä muistio. 
 
Asuntojen osalta urakoitsijan on toimitettava kopiot kaikista kuitatuista virhe- ja 
puuteluetteloista. Jos huoneistoissa on epäselviä tapauksia, joissa urakoitsijan 
mielestä työt on tehty urakkasopimuksen mukaisesti, mutta asukas ei suostu 
kuittaamaan, suoritetaan tarkastus asunnossa asukkaan läsnä ollessa. 
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Mikäli jälkitarkastuksessa on töitä vielä kesken, sovitaan jälkitarkastus nro 2 
pidettäväksi niiden urakoitsijoiden kanssa, joilla on vielä keskeneräisiä töitä. 
 
Ulkopuolisten töiden jälkitarkastus voi olla samalla kertaa tai se voidaan pitää 
erikseen (ulkopuoli voi olla vielä vastaanottamatta). 
 
 
6. YHTIÖN HALLINNON LUOVUTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLLE 
 
6.1 Asuntokauppalain määräykset 
Kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt osakeyhtiön kaikki rakennukset 
otettavaksi käyttöön, on ilman aiheetonta viivytystä kutsuttava koolle yhtiökokous, 
johon kutsutaan koolle kaikki osakkeenomistajat. Koollekutsumisessa noudatetaan 
muutoin, mitä asunto-osakeyhtiölaissa säädetään /2, 2:23 /. 
 
Kokouksessa on 
- esitettävä yhtiön välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitelman toteutumisesta 
sekä tilintarkastajien lausunto niistä /2, 2:23 §/ 
- annettava tiedot rakennustyön teknisestä toteutuksesta /2, 2:23 §/. Kuultavana 
voi olla myös osakkeenomistajien valitsema rakennustyön tarkkailija /2, 2:22 §/  
- valittava yhtiölle hallitus ja tilintarkastajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi /2, 
2:23 §/ 
- siirrettävä yhtiön hallinto asunto-osakeyhtiölle 
 
Kokoukseen on kutsuttava kaikkien osakkeenomistajien lisäksi kaikki 
osakkeenostajat, vaikka heillä ei vielä muutoin olisi oikeutta käyttää ostamiensa 
osakkeiden nojalla päätösvaltaa yhtiössä. 
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6.2 Hallinnon luovutus  
Yhtiön hallinnon luovutus pystytään käytännössä tekemään aikaisintaan kolmen - 
neljän kuukauden kuluttua käyttöönotosta. 
 
Uuden hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Samalla rakentamisvaihe 
päättyy ja asunto-osakeyhtiöllä on oikeus saada sille kuuluvat turva-asiakirjat 
haltuunsa. 
Käytännössä rakentamisvaiheen päättyminen merkitsee mm. sitä, että 
osakekauppoja ei enää tämän jälkeen tehdä RS-kauppakirjoilla, vaan käytetään 
valmiin uuden asunnon kauppakirjaa. 
 
6.3 Vakuuksien vapauttaminen 
Hallinnon luovutuskokouksessa usein vapautetaan rakentamisvaiheen vakuus ja 
muutetaan rakentamisvaiheen jälkeiseksi vakuudeksi. 
 
Mikäli hallinnon luovutus on viivästynyt, tulee vakuuden vapautus saada kaikilta 
osakkeenomistajilta jo aiemmin kirjallisena. Aiheetta evätystä suostumuksesta 
voidaan yhtiö tai osakkeenomistajat velvoittaa vahingonkorvaukseen. Vakuuden 
vapauttamista koskeva suostumus on saatava sekä asunto-osakeyhtiön hallitukselta 
että osakkeenomistajilta kirjallisena. Mikäli vakuutta ei haluta vapauttaa, kannattaa 
vaatia kirjalliset selvitykset suostumuksen epäämisen syistä. 
 
Suostumukset toimitetaan turva-asiakirjojen säilyttäjälle. 
 
6.4 Yhtiölle luovutettavat asiakirjat 
Ennen kokousta on isännöitsijän käytävä läpi ja kuitattava yhtiölle luovutettavat 
alkuperäiset asiakirjat. Kuittauslista liitetään hallinnon luovutuskokouksen 
pöytäkirjaan. 
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Yhtiölle luovutettavia asiakirjoja ovat mm. 
 
- tarkastuspöytäkirjojen kopiot (vastaanottotarkastukset jne.) 
- puutelistojen ja niihin liittyvien hallituksen ja osakkeenomistajien ns.  
0-virhekuittaukset ja/tai korjauskehotukset 
- kiinteistön saantokirjat 
- kiinteistön lainhuutotodistus 
- kiinteistörekisteriote 
- kiinteistön osoitenumerointi-ilmoitus 
- rasitustodistus 
- perustamiskirja 
- perustavan yhtiökokouksen pöytäkirja 
- yhtiökokousten pöytäkirjat 
- osakkeiden ostajien kokouksen pöytäkirja 
- hallituksen kokousten pöytäkirjat 
- kaupparekisteriote 
- yhtiöjärjestys 
- taloussuunnitelma 
- RS-sopimus 
- rakennuttamissopimus 
- rakennuslupa 
- rakennusurakkasopimus 
- rakennusurakoitsijan/urakoitsijoiden työ- ja vastuuaikaiset takaukset 
- liittymisjohdon tilaus sähkön jakeluverkkoon liittymisestä 
- kaivulupa 
- maanalaisten johtojen sijainti-ilmoitus 
- katualueen kunnon katselmuspöytäkirja 
- rakennusvalvonnan tarkastuskertomukset 
- kosteusmittauspöytäkirjat 
- lämpökuvauspöytäkirjat 
- sähkönmyyntisopimus 
- vesi- ja viemäriliittymissopimukset 
- ehdotus viemärilaitoksen liittymämaksuksi 
- ehdotus vesilaitoksen liittymismaksuksi 
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- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston osittainen loppukatselmus 
- ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuustodistus 
- ilmamäärämittauspöytäkirjat 
- puhelinsisäverkkojen tarkastuspöytäkirjat 
- antenniverkkojen tarkastuspöytäkirjat (esim. Welhon tietoverkkoa varten, ei 
kytketä ilman tarkastuspöytäkirjaa) 
- rakennusvalvontaviranomaisten loppukatselmuspöytäkirja 
- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen loppukatselmuspöytäkirja 
- vastaanottotarkastuspöytäkirja 
- kiinteistöön liittyvät takuutodistukset 
- kiinteistöön liittyvät vakuuskirjat 
- mahdolliset muiden asunto-osakeyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset yhteisistä 
velvoitteista (pihatiet, parkkipaikat, väestönsuojat) 
- muut mahdolliset sopimukset muiden yhtiöiden kanssa, esim. alueelliset 
pysäköintiyhtiöt (osakekirjat, sopimukset) 
- osakekirjojen tilausjäljennös 
- luovutustase 
- kiinteistön veroliput ja -laskelmat 
- työmaakokouspöytäkirjat 
- piirustukset 
- työselitykset 
- osakerekisteri 
- Abloy-kansio jossa sarjoituskaavio ja lukituspiirustus (vastaanotossa) 
- avaimet (vastaanotossa) 
- muut kiinteistöön liittyvät asiakirjat. 
 
Isännöitsijän on varmistettava, että yhtiölle luovutettuja asiakirjoja säilytetään 
tarkoituksenmukaisesti. Takuupaperit ja osakekirjat kuuluvat kassakaappiin, 
avaimet avainkaappiin ja Abloy-kansio lukolliseen tilaan tai kaappiin. Muut 
asiakirjat sijoitetaan isännöitsijän hallinto-, kokous- ja kiinteistömappiin hyvässä 
järjestyksessä.  
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6.5 Kokouksen jälkeiset tehtävät 
Hallinnon luovutuskokouksen jälkeen on isännöitsijän kutsuttava koolle hallituksen 
järjestäytymiskokous (mielellään heti hallinnon luovutuskokouksen jälkeen).  
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 
mahdolliset toimihenkilöt, esim. tositetarkastaja sekä jos mahdollista, valitaan heti 
myös talosuojeluhenkilöt yhtiölle. 
 
Lisäksi kokouksessa keskustellaan ja päätetään yhtiön hallintoon liittyvistä 
menettelytavoista mm. hallituksen kokouskäytännöistä sekä yhteyden pidosta 
isännöitsijän ja hallituksen kesken. Hallituksen järjestäytymisestä tiedotetaan 
osakkaille esimerkiksi hallinnon luovutuskokouspöytäkirjan jaon mukana. 
 
Näiden kokousten jälkeen isännöitsijän on hyväksytettävä pöytäkirjat 
mahdollisimman pian, jonka jälkeen hän tekee kaupparekisteriin muutosilmoitukset 
hallituksen ja tilintarkastajien sekä isännöitsijän muutoksista. 
 
7. TAKUUTARKASTUKSET 
7.1 Kasvuunlähtötarkastus 
Usein ensimmäinen vastaanoton jälkeinen takuutarkastus on pihatöiden istutuksiin 
liittyvä kasvuunlähtötarkastus. 
 
Kasvuunlähtötarkastus on keväällä vastaanotetuissa kohteissa usein samana 
syksynä ja syksyllä vastaanotetuissa seuraavana keväänä kun kasvit ovat tulleet 
lehteen.  
 
Kasvuunlähtötarkastukseen on pihasuunnittelijan tehtävä etukäteistarkastus ja 
laadittava muistio siitä varsinaiseen tarkastukseen. Lisäksi taloyhtiön hallitus laatii 
taloyhtiön puolesta oman tarkastuslistansa, joka liitetään myös 
kasvuunlähtötarkastuksen pöytäkirjaan liitteeksi. 
 
Mikäli on kuolleita kasveja tai muut istutukset ja nurmikot eivät ole lähteneet 
kasvamaan oikealla tavalla, velvoitetaan piha-urakoitsija vaihtamaan kuolleet 
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kasvit ja uusimaan epäonnistuneet istutukset ja nurmikot. Tarkistetaan, että 
urakoitsija on suorittanut tarpeelliset lannoitukset. 
 
Urakkasopimuksen mukaan kuuluu istutusten ja nurmikoiden hoito useimmiten 
pihaurakoitsijalla aina kasvuunlähtötarkastukseen asti. Mikäli istutukset otetaan 
vastaan kasvuunlähtötarkastuksessa, hoitovastuu siirtyy asunto-osakeyhtiölle. 
Tämä on syytä ottaa huomioon laadittaessa kiinteistönhoitosopimusta huoltoyhtiön 
kanssa. Huoltoyhtiön istutuksien hoito alkaa kasvuunlähtötarkastuksen jälkeen. 
Myös maksut piha-alueen hoidosta alkavat vasta hoitovastuun siirtymisen jälkeen. 
Tämä on huomioitava kiinteistönhoitosopimuksessa, ettei makseta turhaan 
urakoitsijan vastuulle kuuluvasta hoitotyöstä. 
 
7.2 Vuositarkastus 
Asuntokauppalaki /2/ määrää seuraavaa: 
Myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa todetaan asunnossa ilmenneet 
virheet. Vuositarkastus on toimitettava aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 
kuukautta sen jälkeen kun, rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt 
rakennuksen käyttöönotetuksi. Myyjän on ilmoitettava vuositarkastuksen 
ajankohdasta ostajalle vähintään kuukautta ja 2 luvun 19 §:ssä tarkoitetun 
vakuuden antajalle vähintään kahta kuukautta ennen sen toimittamista. Vakuuden 
antajan edustajalla on oikeus olla läsnä vuositarkastuksessa. 
Myyjän on laadittava vuositarkastuksesta pöytäkirja, johon merkitään ostajan 
ilmoittamat sekä tarkastuksessa mahdollisesti havaittavat virheet. 
Ostajalle ja 2 luvun 19 §:ssä tarkoitetun vakuuden antajalle on varattava tilaisuus 
tarkastaa pöytäkirja ja esittää sitä koskevat täydennykset ja huomautukset 
kohtuullisessa vähintään kolmen viikon pituisessa ajassa pöytäkirjan 
tiedoksisaannista /2, 4:18 §/. 
 
Ostajille (osakkeenomistajille) lähetetään myyjän/rakennuttajan toimesta tai niin 
sovittaessa isännöitsijän toimesta vuositarkastusilmoitus ja kysely virheistä ja 
puutteista. 
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Minulla on tapana lähettää kysely rakennuttajan puolesta, koska näin saan 
alkuperäiset virhe- ja puutelistat suoraan asunto-osakeyhtiölle. Liitteenä 3 
mallikysely (kysely muokattavissa 1. vuoden tarkastukseen tai takuutarkastukseen). 
 
Lisäksi olen liittänyt kyselyyn menettelytapaohjeet, jotka sisältävät 
 
- rakennusosien laatutason ja korjaustarpeen arviointiohjeen 
- vuositakuun kattavuustiedot; mikä kuuluu/mikä ei kuulu. 
 
Lisäksi olen liittänyt kyseluun ohjeita asukkaille: 
 
- muistutuksen asukaskansiosta 
- huomautus kotivakuutuksen tarpeellisuudesta 
- liesikupujen rasvasuodattimien puhdistuksesta 
- lattiakaivojen puhdistuksesta 
- saunojen oikeasta kuivatuksesta. 
 
Vuositarkastuskyselyssä on ilmoitettu myös vuositarkastuksen ajankohta ja 
kyselyiden palautusaika ja -tapa. 
 
Vuositarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään kokoukseen 
osallistuneille ja jokaiselle osakkaalle. Osakkailla on oikeus lisätä virhe- ja 
puutelistaan asioita vielä kolmen viikon ajan pöytäkirjan saatuaan /2/. 
 
Urakoitsija aloittaa listojen mukaiset korjaustyöt sovitussa aikataulussa tiedottaen 
siitä osakkaita ja pyytää osakkailta kuittaukset valmiiksi tehdyistä töistä.  
Olen antanut osakkaille ohjeet kyselyn mukana, ettei osittain tehtyjä töitä kuitata, 
vaan allekirjoituksella kuitataan kaikki työt tehdyiksi. 
 
Urakoitsijan kanssa pidetään jälkitarkastus, kun kaikki vuositarkastuksessa havaitut 
virheet ja puutteet on korjattu ja osakkailta on saatu kuittaukset. 
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7.3 Takuutarkastus 
Vastuu takuuaikana  
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan jonka pituus 
on, ellei urakkasopimuksessa muuta määrätä, kaksi vuotta. Urakoitsijan 
suoritukseen, jota takuu koskee luetaan myös lisä- ja muutostyöt /3, 29 § 1/. 
 
Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työtuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi 
rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava /3, 29 §/. 
 
Asukkaiden, huoltoyhtiön ja isännöitsijän on ilmoitettava urakoitsijoille tällaisista 
virheistä välittömästi ne havaittuaan. 
 
Takuutarkastus  
Ellei, toisin sovita, sopijapuolten on toimitettava rakennuskohteessa takuutarkastus 
aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua takuuajan 
päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. Mikäli jompikumpi 
sopijapuoli ei ole ajoissa pyytänyt tarkastusta pidettäväksi määräaikaan mennessä, 
jatkuu takuuaika vielä yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja on edelleen 
oikeutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa 
/3, 74 § /. 
 
Takuutarkastukseen nähden on noudatettava soveltuvin osin 
vastaanottotarkastuksesta annettuja määräyksiä /3, 74 § 2/. 
 
Ostajille (osakkeenomistajille) lähetään myyjän/rakennuttajan toimesta tai niin 
sovittaessa isännöitsijän toimesta takuutarkastusilmoitus ja kysely virheistä ja 
puutteista. 
 
Minulla on tapana lähettää kysely rakennuttajan puolesta, koska näin saan 
alkuperäiset virhe- ja puutelistat suoraan asunto-osakeyhtiölle, liitteenä 
mallikysely, Liite 3 (kysely muokattavissa 1. vuoden tarkastus tai takuutarkastus). 
 
Lisäksi olen liittänyt kyselyyn menettelytapaohjeet, jotka sisältävät 
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- rakennusosien laatutason ja korjaustarpeen arviointi ohjeen 
- takuun kattavuustiedot; mikä kuuluu/mikä ei kuulu. 
 
Lisäksi olen liittänyt kyseluun ohjeita asukkaille: 
 
- muistutuksen asukaskansiosta 
- huomautus kotivakuutuksen tarpeellisuudesta 
- liesikupujen rasvasuodattimien puhdistuksesta 
- lattiakaivojen puhdistuksesta 
- saunojen oikeasta kuivatuksesta. 
 
Takuutarkastuskyselyssä on ilmoitettu myös takuutarkastuksen ajankohta ja 
kyselyiden palautusaika ja -tapa. 
 
Jos ulkopuolen työt on otettu vastaan eri aikana kuin asunnot, pidetään ulkopuolen 
takuutarkastus niiden vastaanoton edellyttämänä aikana. 
 
Takuutarkastuksiin osallistuvat myös suunnittelijat ja valvoja, jotka tekevät 
tarkastuskierroksensa omalta osaltaan ja heidän tarkastusmuistionsa liitetään 
takuutarkastuspöytäkirjaan. 
 
Urakoitsija aloittaa takuutyöt ilmoittamanaan aikana ja tiedottaa osakkaita töiden 
aloittamisesta ja niiden etenemisestä. 
 
Takuutöiden jälkitarkastus pidetään pääurakoitsijan kutsusta, kun kaikki takuutyöt 
on tehty ja asuntojen osalta on saatu osakkailta kuittaukset. Suunnittelijat ja valvoja 
tarkastavat takuutöiden teon omalta osaltaan. 
 
Kun takuutyöt on hyväksytysti suoritettu ja pöytäkirja allekirjoitettu voidaan 
takuuajan vakuudet palauttaa urakoitsijoille. 
 
Voidaan todeta, että uuden asunto-osakeyhtiön vastaanottoprosessi päättyy tähän. 
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7.4 Takuuajan jälkeinen vastuu 
 
Vastuu takuuajan jälkeen  
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää 
aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta 
laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä 
takuuaikana. Tästäkin kuvatusta vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen 
vuotta vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä 
päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön /3, 30 §/. 
 
Jos epäillään tai tulee ilmi tällainen takuuajan jälkeiseen vastuuseen kuuluva virhe 
tai puute, on siitä ilmoitettava välittömästi urakoitsijalle reklamaatiolla ja 
tarvittaessa on pidettävä kiinteistöllä katselmus (ns. 10-vuotisvastuu). 
 
Usein tällaiset virheet tulevat esille kiinteistöllä suoritettavan kuntoarvion tai 
kuntotutkimuksen yhteydessä. Tällöin on hyvä liittää reklamaatioon liitteeksi 
kuntoarvoin tai kuntotutkimuksen raportti reklamoitavasta asiasta. 
 
Joskus urakoitsijat myöntävät virheen heti ja suorittavat tarvittavat korjaustyöt.  
Mutta valitettavasti usein urakoitsijat kieltävät vastuunsa melko selvistäkin 
virheistä, ja tällöin on asunto-osakeyhtiöllä velvollisuus näyttää toteen, että virhe 
tai puute on ollut joko törkeä laiminlyönti, täyttämättä jäänyt urakkasuoritus tai 
olennainen laadunvarmistuksen laiminlyönti, joita ei ole voinut havaita 
vastaanotossa tai takuuaikana /3/. 
 
Näyttö voi vaatia tavarantarkastuksen, jonka suorittaa kauppakamarin hyväksymä 
ulkopuolinen tavarantarkastaja ja hänen lausuntonsa perusteella tehdään päätös. 
Myös ulkopuolisen puolueettoman tahon, esim. VTT:n , suorittamat 
kuntotutkimukset ovat olleet apuna, kun on selvitetty, kuuluuko korjaus 
urakoitsijan vastuulle vai ei. 
Joskus asia joudutaan ratkaisemaan oikeudessa ja tällöin asian käsittely voi 
viivästyä.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Kun uutta asunto-osakeyhtiötä aletaan ottaa vastaan, on isännöitsijä valittava 
riittävän ajoissa, vähintään kolme kuukautta ennen vastaanottoa. Uuteen asunto-
osakeyhtiölakiin olisi saatava maininta uuden asunto-osakeyhtiön isännöitsijän 
valinnasta riittävän aikaisessa vaiheessa.  
 
Isännöitsijän on tutustuttava kiinteistöön hyvin voidakseen valmistautua 
vastaanottoon perusteellisesti. Isännöitsijän on tunnettava hyvin rakennusurakkaa, 
vastaanottoa, takuuaikaa, asuntokauppaa ja asunto-osakeyhtiön hallintaa säätelevät 
lait, asetukset, sopimukset ja ohjeet joita on annettu. Isännöitsijän on seurattava 
säännöllisesti keskeistä lainsäädäntöä, tietoja ja kehitystä, joilla todennäköisesti on 
vaikutusta hänelle uskottuihin etuihin /8/. 
 
Isännöitsijäorganisaatiolla on oltava hyvä ammattitaitoinen tapa toimia uuden 
kiinteistön vastaanotossa mm. omin ohjein, muisti- ja kuittauslistoin tai oman 
laadun määritysohjeen mukaan, jossa vastaanottoprosessi on kuvattu. 
 
Isännöitsijän on hoidettava tiedotus osakkaille hyvin vastaanoton yhteydessä ja 
takuuaikana (tietysti muulloinkin). 
 
Asunto-osakeyhtiön vastaanottoprosessi päättyy, kun takuutyöt on hyväksytysti 
suoritettu, takuutöiden jälkitarkastuskokous on pidetty ja takuuajan vakuudet 
palautettu sekä jälkitarkastuspöytäkirja allekirjoitettu. 
 
Takuuajan jälkeen havaituista 10-vuotisvastuun piiriin kuuluvista vioista ja 
puutteista on reklamoitava rakennusliikkeelle ja rakennuttajalle heti, kun ne 
havaitaan. 10-vuotisvastuussa on muistettava, että näyttövelvollisuus havaitusta 
puutteesta tai viasta on taloyhtiöllä. 
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$68,1.,,17(,671,611,17,7(+797

,V¦QQ¸LWVLM¦QDVHPD

,V¦QQ¸LWVLM¦ RQ DVXQWRRVDNH\KWL¸Q WRLPLWXVMRKWDMD MRQND W¦UNHLQ WHKW¦Y¦ RQ \KWL¸NRNRXNVHQ MD
KDOOLWXNVHQDQWDPLHQP¦¦U¦\VWHQMDRKMHLGHQPXNDDQKRLWDD\KWL¸QMXRNVHYDDKDOOLQWRD/LV¦NVLODLVVD
RQP¦¦ULWHOW\LV¦QQ¸LWVLM¦OOHWLHWW\M¦HULW\LVWHKW¦YL¦

7RLPLWXVMRKWDMDQDLV¦QQ¸LWVLM¦KRLWDDWHKW¦Y¦WMRNRLWVHWDLN¦\WW¦HQWDUYLWWDHVVDDVLDQWXQWLMRLWD+DOOLWXV
YDOYRR \KWL¸Q MRKWDYDQD KDOOLQWRHOLPHQ¦ LV¦QQ¸LWVLM¦Q WRLPLQWDD  3\\GHWW¦HVV¦ KDOOLWXV YRL DQWDD
LV¦QQ¸LWVLM¦OOH WRLPLQWDRKMHLWD \NVLWW¦LVWHQ WHKW¦YLHQ VXRULWWDPLVHVVD 7HKW¦Y¦QV¦ LV¦QQ¸LWVLM¦ KRLWDD
DPPDWWLWDLWRLVHVWLMDK\Y¦¦LV¦QQ¸LQWLWDSDD+,7QRXGDWWDHQ

,V¦QQ¸LWVLM¦\ULW\V MDNDD QRUPDDOLVWL LV¦QQ¸LQWLLQ OLLWW\YLHQ WHKW¦YLHQ KRLGRQ RUJDQLVDDWLRVVDDQ WHKW¦YLLQ
HULNRLVWXQHLOOHWRLPLKHQNLO¸LOOHMDYDVWDDYLLPHN¦GHVV¦WDOR\KWL¸OOHLV¦QQ¸LQWLWHKW¦Y¦QKRLWDPLVHVWD

7HKW¦Y¦OXHWWHORQN¦\WW¸

7HKW¦Y¦OXHWWHORVVDRQP¦¦ULWHOW\WDYDQRPDLVHWMXRNVHYDQKDOOLQQRQLV¦QQ¸LQWLWHKW¦Y¦W

.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQ,V¦QQ¸LQWLSDONNLRNXXOXYDWLV¦QQ¸LWVLM¦QSHUXVWHKW¦YLLQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
RQPHUNLWW\WHKW¦Y¦OXHWWHORVVDNRKWDDQ$

.RKWDDQ % PHUNLW\LVW¦ WHKW¦YLVW¦ (ULOOLVNRUYDXNVHHQ RLNHXWWDYDW WHKW¦Y¦W SHULW¦¦Q HULOOLVNRUYDXV
(ULOOLVNRUYDXNVHQ P¦¦U¦ RQ VRYLWWX LV¦QQ¸LWVLM¦VRSLPXNVHQ OLLWWHHVV¦ ,V¦QQ¸LQQLQ HULOOLVKLQQDVWR
SHULWW¦Y¦NVLWDOR\KWL¸OW¦WRLPHNVLDQWDMDOWDWDLRVDNNDDOWD

,V¦QQ¸LWVLM¦Q RQ DLQD WDUYLWWDHVVD N¦\WHWW¦Y¦ DVLDQWXQWLMDD .RKGDVVD % PDLQLWXLVVD WHKW¦YLVV¦
LV¦QQ¸LWVLM¦YRLN¦\WW¦¦XONRSXROLVWDNRQVXOWWLD-RVWHKW¦Y¦VLV¦OW\\NLLQWH¦¦QNRUYDXNVHHQPDNVDDK¦Q
NRQVXOWLQ N¦\W¸Q RPDOOD NXVWDQQXNVHOODDQ 0XXVVD WDSDXNVHVVD RQ WDSDXVNRKWDLVHVWL VRYLWWDYD
NRQVXOWLQN¦\W¸VW¦K\Y¦QLV¦QQ¸LWVLM¦WDYDQPXNDLVHVWL

0DLQLWWXMHQ WHKW¦YLHQ OLV¦NVL LV¦QQ¸LWVLM¦OO¦ RQ RLNHXV SHUL¦ HULNVHHQ NRUYDXV WDOR\KWL¸¸Q
NRKGLVWHWWDYLVVD ROHYLVWD VXRUDQDLVLVWD NXOXLVWD NXWHQ NRSLRLQWL SRVWLWXV WLOLVLLUWR \P PDNVXLVWD
WRLPLVWRWDUYLNNHLVWD MD $7.SDSHUHLVWD .RNRXNVLVWD PDNVHWDDQ HUL NRUYDXV VRSLPXNVHQ PXNDLVHVWL
,V¦QQ¸LWVLM¦WRLPLVWRYDVWDDRPLVWDWRLPLVWRQ\OHLVNXOXLVWD

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
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.2.28.6(7
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
+DOOLWXNVHQNRNRXNVHW
• NRNRXVDVLRLGHQYDOPLVWHOX
• NRNRXVNXWVXQWRLPLWWDPLQHQKDOOLWXNVHQS¦¦WW¦P¦OO¦WDYDOODMDDMDVVDKDOOLWXNVHQ
M¦VHQLOOH
• NRNRXVS¸\W¦NLUMDQODDWLPLQHQHQVLWLODVVDMDYLLPHLVW¦¦QNXXNDXGHQNXOXHVVD
• DVLDOLVWDQMDPDKGROOLVWHQDVLDNLUMRMHQWRLPLWWDPLQHQKDOOLWXNVHQS¦¦WW¦P¦VV¦
DMDVVDHVLPYLLNNR
• NRNRXVWLOD5HWNHLOLM¦QNDWX+HOVLQNL
<KWL¸NRNRXNVHW
• NRNRXVDVLRLGHQYDOPLVWHOX
• \KWL¸M¦UMHVW\NVHQPXNDLVHQNRNRXVNXWVXQWRLPLWWDPLQHQOLLWWHLQHHQ
• S¸\W¦NLUMDQODDWLPLQHQYLLPHLVW¦¦QNXXNDXGHQNXOXHVVD
• \KWL¸NRNRXNVHQS¦¦W¸VW¦NRVNHYDQRVDNDVWLHGRWWHHQODDWLPLQHQMDRVDNNDLOOH
WRLPLWWDPLQHQWDUYLWWDHVVD
0XXWNRNRXNVHW
• NRNRXVDVLRLGHQYDOPLVWHOX
• NRNRXVNXWVXMHQWRLPLWWDPLQHQ
• NRNRXVS¸\W¦NLUMDQODDWLPLQHQ
%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
.RNRXNVHW
• NRNRXNVLLQRVDOOLVWXPLQHQ

.,,17(,671623,086$6,$7NWVP\¸VNRKWD

6RSLPXNVLVWDWDUNLVWHWDDQV¦¦QQ¸QPXNDLVHVWLVRSLPXVHKGRWYRLPDVVDRORDMDWYDNXXGHW\P
6RSLPXNVLD WHKW¦HVV¦ N¦\WHW¦¦Q YRLPDVVDROHYLD \OHLVHVWL K\Y¦NV\WW\M¦ MD YDKYLVWHWWXMD
ORPDNNHLWD <KWL¸Q QLPLVV¦ WHKW¦YLHQ VRSLPXVWHQ WDUMRXVS\\QW¸MHQ YDOPLVWHOXVVD HVLP
NLLQWHLVW¸Q KRLWR RQ N¦\WHWW¦Y¦ WDUYLWWDHVVD DVLDQWXQWLMRLWD 7DUMRXVS\\QQ¸W NLOSDLOXWHWDDQ
DVLDQPXNDLVHVWL


$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• YDNXXWXVMDOLLWW\PLVVRSLPXVWHQYDOPLVWHOXODDGLQWDMDYDOYRQWD
• KXROWRVLLYRXVM¦WHKXROWR\PNLLQWHLVW¸QKRLWRVRSLPXVWHQYDOPLVWHOXODDGLQWD
MDYDOYRQWD
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• VRSLPXVQHXYRWWHOXMHQN¦\QQLVW¦PLQHQ
%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
• VRSLPXVULLWRMHQKRLWDPLQHQ
• VRSLPXVULLWRLKLQOLLWW\YLHQMDWNRWRLPHQSLWHLGHQN¦\QQLVW¦PLQHQHVLP
RLNHXGHQN¦\QQLW
9$/9217$
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• \KWL¸M¦UMHVW\NVHQMDNLLQWHLVW¸QM¦UMHVW\VP¦¦U¦\VWHQVHN¦RVDNHHWW¦DVXQWR
RVDNH\KWL¸ODLQMDYLUDQRPDLVWHQP¦¦U¦\VWHQQRXGDWWDPLVHQYDOYRQWD
• PXXWWRLOPRLWXVWHQW¦\GHQW¦PLQHQMDHGHOOHHQWRLPLWWDPLQHQ
• YDURLWXVWHQODDWLPLQHQMDDQWDPLQHQVHN¦MDWNRWRLPHQSLWHLGHQK¦¦W¸
KDOOLQWDDQRWWRN¦\QQLVW¦PLQHQ
• WXUYDOOLVXXVP¦¦U¦\VWHQYDOYRQWDSDORWHNQLQHQOXNLWXVM¦UMHVWHOP¦W\OHLVDYDLQWHQ
N¦\WW¸\P
• Y¦HVW¸QVXRMHOX
• Y¦HVW¸QVXRMHOXP¦¦U¦\VWHQQRXGDWWDPLVHQYDOYRQWDWDUYLNNHLGHQKDQNLQQDW
YDOLQQDW\P
• KHQNLO¸NXQQDQNLLQWHLVW¸KRLWR\ULW\VWHQMDKXROWROLLNNHLGHQYDOYRQWD
• VRSLPXVWHQYDOYRQWDHVLPYDNXXGHW
%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
• K¦¦G¸QMDKDOOLQWDDQRWRQMDWNRWRLPHQSLWHHWRLNHXGHQN¦\QWLPHQHWWHO\MD
W¦\W¦QW¸¸QSDQRVHN¦YXRNUDXVWRLPHQSLWHHW
• \OHLVWXUYDVXXQQLWHOPDQODDWLPLQHQ

<+7,17<17(.,-,'(17<68+'($6,$7
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• W\¸VXKWHHQVROPLPLQHQMDS¦¦WW¦PLQHQ
• W\¸HKWRVRSLPXVWHQMDODNLHQQRXGDWWDPLQHQ
• W\¸VXRMHOXP¦¦U¦\VWHQVRYHOWDPLQHQ
• ODLQPXNDLVHQW\¸WHUYH\VKXROORQM¦UMHVW¦PLQHQ
• W\¸QDQWDMDQW\¸QMRKWRRLNHXGHQN¦\WW¸
• NRXOXWXNVHQMDSHUHKG\WW¦PLVHQM¦UMHVW¦PLQHQ
• VLMDLVXXVM¦UMHVWHO\W
• W\¸VXKGHHULPLHOLV\\NVLHQQHXYRWWHOXMHQN¦\QQLVW¦PLQHQ
%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
• W\¸VXKGHHULPLHOLV\\NVLHQKRLWDPLQHQ
• W\¸VXKGHHULPLHOLV\\NVLLQOLLWW\YLHQMDWNRWRLPHQSLWHLGHQKRLWDPLQHQHVLP
RLNHXGHQN¦\QQLW

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
,/02,7869(/92//,688'(7
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• NDXSSDUHNLVWHULLQWHKW¦Y¦WPXXWRVLOPRLWXNVHWKDOOLWXNVHQMDLV¦QQ¸LWVLM¦Q
PXXWRNVHW
• RVDNDVMDDVXNDVWLHGRWWHLGHQWHNHPLQHQ\KWL¸M¦UMHVW\NVHQ\KWL¸NRNRXNVHQWDL
KDOOLWXNVHQS¦¦W¸VWHQPXNDLVHVWL
• YHURLOPRLWXNVHWYXRVLMDWDUNNDLOXLOPRLWXNVHW
• YDNXXWXVODLWRVLOPRLWXNVHW
• LOPRLWXNVHW7LODVWRNHVNXNVHOOH
• SDONNDWLODVWRLQWLLOPRLWXNVHWW\¸QDQWDMDQ\KWHLV¸¸Q
• W\¸VXKWHLVWDMRKWXYLHQLOPRLWXVWHQWHNR
%(ULOOLVNRUYDXNVLLQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
• \KWL¸M¦UMHVW\VPXXWRNVHWMDPXXWRVLOPRLWXNVHWNDXSSDUHNLVWHULLQ

0887+$//,112//,6(77(+797
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• DVLDNDVSDOYHOXWDYRLWHWWDYXXVWRLPLVWRQDXNLRORDLNDQDWDLVRYLWWXLQD
YDVWDDQRWWRDLNRLQD
• YDSDDWKDOWLMDYHONDSDQWWLNLUMDW
• NLLQQLW\VWHQXXVLPLQHQ
• DVLDNLUMRMHQMDDUYRSDSHULHQDUNLVWRLQWLMDV¦LO\WW¦PLQHQ
• NXQQDOOLVWHQLOPRLWXVWHQMDWLHGRWXVWHQVHXUDDPLQHQ
• YDOLWXVWHQODDWLPLQHQYLUDQRPDLVLOOH
• DORLWWHLGHQMDUHNODPDDWLRLGHQWHNR
• WRQWLQPLWWDXNVLLQWDLYDVWDDYLLQRVDOOLVWXPLQHQ
%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
• SDQWDWXWKDOWLMDYHONDNLUMDWSDQWWLNLUMDW
• NLLQQLW\VWHQKDNHPLQHQ
• LV¦QQ¸LWVLM¦WRGLVWXNVHQWRLPLWWDPLQHQ

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
7$/28668811,77(/8
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• WRLPLQWDMDUDKRLWXVVXXQQLWHOPDQODDGLQWD376HULNVHHQVRYLWWDHVVD
• WDORXVDUYLRQODDGLQWDWXORMDPHQRHULWW¦LQSHUXVWHOXWKDOOLWXNVHOOH
• DMDQWDVDOODROHYDPDNVXYDOPLXVVHXUDQWDMDNDVVDYDURMHQWDUNRLWXNVHQPXNDLQHQKRLWR

/$6.(17$72,0,
$.LLQWH¦¦QNRNRQDLVSDONNLRRQVLV¦OW\Y¦WWHKW¦Y¦W
• ODVNXMHQK\Y¦NV\PLQHQMDPDNVDPLQHQ
• ODLQRMHQKRLWR
• ODLQDRVXXNVLHQP¦¦U¦DLNDLVODVNHQWDQLLGHQVXRULWWDPLVWDYDUWHQ
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ODLQDWSDONDWMDSDONNLRWYDNXXWXNVHWHKGRWXVWXORNVHQN¦VLWWHOHPLVHNVL
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.XOXWXVWLHGRWW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
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• HQHUJLDQDUYRQOLV¦YHURODVNHOPDQODDGLQWDDUYRQOLV¦YHURYHOYROOLVLOOHRVDNNDLOOHWDL
YXRNUDODLVLOOH
• NXOXODVNXWXVPLWWDULHQSHUXVWHHOODHQHUJLDV¦KN¸YHVL

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• \KWL¸QHGXQYDOYRQWDRVDNNDLGHQKXRQHLVWRNRKWDLVLVVDPXXWRVMDNRUMDXVW¸LVV¦
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%(ULOOLVNRUYDXNVHHQRLNHXWWDYDWWHKW¦Y¦W
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• WDUYLWWDYLHQYLUDQRPDLVDVLRLGHQKRLWDPLQHQPPUDNHQQXVOXYDW
• W\¸QDLNDLQHQWLHGRWWDPLQHQDVXNNDLOOHMDPXLOOHWDKRLOOH
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• WDNXXDMDQYDNXXNVLHQVHXUDQWD
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RAKENNUTTAJALLE / KIINTEISTÖNHOITAJALLE / HUOLTOYHTIÖLLE
VASTAANOTTOTARKASTUKSESSA LUOVUTETTAVAT ASIAKIRJAT JA  TARVIKKEET 
KOHDE: 
A ASIAPAPERIT LKM Luov Huomautuksia
( X )
A.1 rakennuslupa piirustuksineen
A.2 viranomaisten käyttöönottotarkastusmuistiot    
A.3 käyttöönottotarkastuspöytäkirja
A.4 vesi- ja viemärilaitoksen tarkastuspöytäkirja
A.5 sähköjärjestelmien varmennustarkastuspöytäkirja
A.6 ilmastoinnin tarkastuspöytäkirja
A.7 väestönsuojan tarkastuspöytäkirja
A.8 puhelinverkoston sisäjohdatuksen tarkastuspöytäkirja
A.9 hissitarkastuspöytäkirja
A.10 antennitarkastuspöytäkirja
A.11 kaukolämmön käyttöönottotarkastuspöytäkirja
A.12 pääsuunnitelmien toteutuspiirustukset
A.13 hyväksytyt (leimatut) rakennepiirustukset ja työpiirustukset (1:50) mapitettuna 
A.14 pohjatutkimus + maantiiveyskokeiden pöytäkirjat
A.15 hyväksytyt LVV-piirustukset mapitettuna
A.16 hyväksytyt IV-piirustukset mapitettuna
A.17 Mittaus, viritys ja säätöpöytäkirjat:
LVV   (huoneistokohtainen lämmönsäätöptk, )     
IV    ( ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja )     
SÄHKÖ 
A.18 kaapeleiden, viemäreiden ym. tarkepiirustukset
A.19 LVI-laitteistojen kelpoisuustodistukset
A.20 työmaapäiväkirjat
A.21 asukkaiden alkuperäiset vika- ja puutelistat
A.22 viljavuusanalyysi
A.23 pihakalusteiden pystytystarkastuspöytäkirja.
A.24
A.25
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B LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTO-OHJEET LKM LuovutettuHuomautuksia
( X )
B.1 LVV-luovutuskansiot (2 sarjaa) työselityksineen, suunnittelija tarkastanut
B.2 IV-luovutuskansiot (2 sarjaa) työselityksineen, suunnittelija tarkastanut
B.3 SÄHKÖ-luovutuskansiot (2 sarjaa) työselityksineen ja muovikuullot, suunn. tark.
B.4 automatiikkakytkentäkaaviot
B.5 piha-alueentarkepiirustukset
tarkennettu aluekaapelointipiirustus piha-alueelta
tarkennetut salaoja- ja ulkopuolisten viemäröintien tarkepiirustukset.
B.6 konekortit, esitteet, laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet:
LVV        
IV           
SÄHKÖ  
B.7 laminoidut kytkentä- ja säätökaaviot (käyttöpiirustukset) lämmönjakohuoneessa
B.8 LVI laiteiden käyttö- ja huoltokansiot
B.9 Sähkölaiteiden käyttö- ja huoltokansiot
B.10 Rakennustekninen laiteiden käyttö- ja huoltokansiot
B.11 huoltokirja 4 kpl sekä CD-rompulla
B.12 asukaskansiot 1 kpl / huoneisto + 4 kpl
B.13 piha-alueiden hoito- ja huolto-ohjeet
B.14 automatiikan käyttöohje
B.15 tietoliikennekaapeloinnin asuntokohtainen kytkentäohje
B.16 hissien käyttö- ja huolto-ohjeet
B.17 julkisivun huolto-ohjeet
B.18 elementtikylpyhuoneen huoltokansiot
B.19 kansio käytetyistä materiaaleista ( tuoteselosteet, esitteet, käyttöselosteet )
B.20
B.21
B.22
C Erillistakuutodistukset LKM LuovutettuHuomautuksia
( X )
C.1 lämpölasit, puu/alumiini-ikkunat
C.2 lämpölasit, teräsikkunat
C.3 eristyslasielementit
C.4 vesikatteen takuu
C.5 julkisivun ohutrappaus 
C.6 elementtisaumaus (aineet + työ)
C.7 maalaus
C.8 vesieristykset
C.9 kodinkoneet
C.10 pesulan laitteet
C.11 kaukolämmön lämmönsiirrin
C.12
C.13
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D AVAIMET  JA SARJOITUSKAAVIOT LKM LuovutettuHuomautuksia
( X )
D.1 lukituskaavio, Abloy kansio ja piirustukset
D.2 lukkojen turvallisuusohjeet
D.3 lukkojen asiakirjat ja avainten hallinta
D.4 Abloy Exec-avainkortti
D.5 tilausohjeet ja lomakkeet
D.6 Huoneistojen avaimet  
    (2 h+k ja pienemmät 4 kpl/huoneisto ja suuremmat  5 kpl/huoneisto) ks. suunnohje
D.7 Auton lämmityspisteiden avaimet ( 1 kpl / ap )
D.8 Emännän avain, 2 kpl/huoneisto
D.9 Huoltoavain, 5 kpl
D.10 Yleisavain, 4 kpl + leimattu
D.11 Lehdenjakajan avaimet  3 kpl
D.12 Reittiavain, 6 kpl
D.13 VSS-varustekomero,  vss-vastaavan avain 2 kpl
D.14 Kerhohuoneen / askarteluhuoneen avain, 6 kpl
D.15 Kerhotilan varastokomero, 3 kpl
D.16 Ilmoitustaulun avaimet
D.17 Roskakorin avaimet
D.18 Vesipostin avaimet
D.19 Jätekatoksen avaimet ( YTV-avain 2 kpl ) 
D.20 Teletilan avain
D.21
D.22
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E MUUT TARVIKKEEET LKM LuovutettuHuomautuksia
( X )
E.1 Hanojen varaosapaketti
E.2 Kiertovesipumppujen varasarjat
E.3 TV-antennien liitäntäjohdot, 2 kpl/huoneisto
E.4 Suomen lippu naruineen
E.5 Ikkunapainikkeet, 2 kpl/huoneisto
E.6 Keraamiset laatat seinä
E.7 Keraamiset laatat lattia
E.8 Jalkalistaa
E.9 Sisäovet
E.10 verhokiskojen liut
E.11
E.12
E.13
E.14
Ylläolevat luovutetuiksi merkityt asiakirjat ja tarvikkeet ja välineet on luovutettu ja vastaanotettu ja 
säilytetään huoltoyhtiön / kiinteistönhoitajan toimistossa.
____________________, ________ pnä, __________kuuta 200___
Luovuttaja                                                                                   Vastaan ottaja
Nimen selvennys                                                                          Nimen selvennys
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AS OY HELSINGIN MALLITALO 
ARVOISA ASUKAS 
TAKUUTARKASTUS 
Ohessa takuutarkastusta varten etukäteen laadittava puute- ja virhelista, 
joka täytetään vaikka huoneistossanne ei olisi huomautettavaa. Yksi-
löikää havaitsemanne virheet ja puutteet mahdollisimman tarkasti - käyttä-
kää tarvittaessa esim. piirroksia tai valokuvia. 
Virhelistat (sivut 4,5 ja 6) toimitetaan oheisella taloyhtiön postilatikkoon  
C-portaan vieressä tiistaihin 18.5.2007 mennessä.
Urakkasopimuksen (YSE 1998) mukainen takuutarkastus ja 
suoritetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana huhtikuun 
lopussa (tai toukokuun alussa) 
Mikäli asukkaalla on koira, tulee asukkaan olla paikalla tarkastusajankohta-
na, muutoin asukkaiden läsnäolo ei ole välttämätöntä. Asunnon turvalukko 
tulee jättää tarkastuspäivänä (ilmoitetaan erikseen) auki.  
Takuutyöt aloitetaan tarkastuksen jälkeen ja niiden suorittamisesta tiedote-
taan erikseen. 
Ystävällisin terveisin 
ISÄNNÖINTI OY, ISA   ja  Rakenuttaja Oy 
Isto Isännöitsijä   Risto Rakennuttaja 
isännöitsijä    projektipäällikkö   
puhelin 09 5550 5550 
fax 09 5551 5551 
Sähköposti: isti.isannoitsija@isannointi.fi 
LIITTEET puute- ja virhelista 
 ohjeita vuositakuun kattavuudesta 
 ohjeita asunnon huoltamisesta 
TIEDOKSI Urakoitsijat 
 Suunnittelijat 
Projektipäällikkö 
 Valvoja 
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YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 
RAKENNUSOSIEN LAATUTASON JA VIRHEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI 
Rakennusosan laatutasoa arvioitaessa otetaan huomioon kokonaisuus, rakennusosalle 
ominainen rakenne sekä häiritsevät yksittäiset virheet. Rakennusosien tarkastelu suori-
tetaan kohtisuoraan tarkasteltavaa pintaa vastaan kohtuulliselta etäisyydeltä (1...2 
m) huoneen normaalivalaistuksessa. 
VUOSITAKUUN KATTAVUUS 
Vuositakuukorjaukseen kuuluvat työt 
− katto- ja seinäpinnoissa olevien ulkonäköä häiritsevien halkeamien korjaukset 
− ikkunoiden ja ovien (myös kalusteiden ovet) käyntivirheiden korjaus 
− kiinnityksistään irronneiden listojen, verhouslautojen, kynnysten tms. uudelleen kiinnitys 
− lattian pintamateriaalin korjaus tai uusiminen mikäli niissä ilmenevät vauriot johtuvat 
huonosta työstä 
− laattakorjaukset (irtonaiset laatat, halkeamat, vajaat saumat) 
− rakentamisen yhteydessä vaurioituneiden maalipintojen korjaus 
− maaliaineiden huonosta laadusta johtuvien vaurioiden korjaus 
− sähkölaitteiden ja -kojeiden materiaalista tai asennustyöstä johtuvien vikojen korjaus 
− sähkö-, puhelin- ja antennijohtimissa tai laitteissa ilmenneiden häiriöiden paikallistami-
nen ja korjaus 
− viallisten lämpö- ja vesijohtolaitteiden tai niiden osien uusinta ja toimintahäiriöiden kor-
jaus 
− ilmastoinnin toimintahäiriöiden paikallistaminen ja korjaus 
− ilmastointilaitteiden materiaali- ja asennusvirheiden korjaus 
− ne korjaukset, jotka huoneiston haltija on vaatinut kirjallisella ilmoituksella (huoneiston 
tarkastuslomake) ennen huoneistoon muuttoa tai välittömästi muuton jälkeen korjatta-
vaksi, ja jotka urakoitsijan edustaja on todennut kuuluvan korjattavaksi, mutta jättänyt 
ne vuositakuukorjaustöiden yhteydessä suoritettaviksi 
Urakoitsijan takuuvelvoitteeseen ei kuulu korjata: 
− asunnon käytöstä aiheutuneita kulumia, vikoja tai vaurioita 
− huoneiston haltijan hankkimissa materiaaleissa (tapetit, maalit, lattiapäällysteet ym.) il-
menneitä vikoja 
− putkijohdoissa olevien varusteiden ja kalusteiden tiivisteitä 
− sellaisten vaurioiden ja ennenaikaisten kulumisten korjaukset, jotka aiheutuvat takuu-
aikana kiinteistön tai asukkaan liian kovakätisesti suorittamasta laitteiden käsittelystä, 
huollosta tai korjauksesta 
− laitteiden kunnossapitoon tarvittavat huoltotyöt 
− rakennuksen ja huoneiston hoitotehtävät 
− varaosat (esim. lamput, pesualtaiden tulpat) joita valmistaja ei ole ilmoittanut takuu-
seen kuuluviksi 
− sellaiset puutteiksi ja virheiksi katsottavat seikat, jotka ovat käytetyille rakenteille ja ma-
teriaaleille ominaisia ja joiden ominaisuuksien muuttaminen ei ole urakoitsijalle työtä 
suorittaessaan työselvityksen mukaan  ollut mahdollista, mm. saniteettikalusteiden pin-
takerroksen muodonmuutokset 
− ilmanvaihdon virheellisestä käytöstä aiheutuvien vaurioiden korjaaminen 
Takuuseen kuulumattomista töistä veloitetaan asukasta.
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ARVOISAT ASUKKAAT 
Ohessa on muutamia käytännön toimintaohjeita. Toivomme, että asukkaat pereh-
tyvät jokaisen huoneiston perusvarusteena olevaan asukaskansioon.    
KOTIVAKUUTUS 
Kiinteistön täysarvovakuutus kattaa ainoastaan kiinteistön kiinteille rakenteille ai-
heutuneiden vaurioiden korjauksen. Irtaimiston vahingot korvataan huoneiston 
haltijan kotivakuutuksen piiristä. Esimerkiksi tulipalosta aiheutuneiden savuvahin-
kojen (vaikkapa naapurihuoneistossa tapahtuneen) tai vesivahingon irtaimistova-
hingot kuuluvat kotivakuutuksen piiriin. Toivomme asukkaiden ottavan kotiva-
kuutuksen.
ILMASTOINTI 
Ilmastointi on talossa kokonaisuus. Ilmanvaihdon tarkoituksena on terveellisen ja 
viihtyisän sisäilman ylläpitäminen rakennuksessa. Ilmastoinnin korvausilma-
venttiilejä ei saa tukkia tai teipata umpeen. Mallitalo Oy on varustettu huon-
neistokohtasilla ilmastoinnilla ja huoltoyhtiö vaihtaa vuosittain uuden suo-
dattimen jokaiseen huoneistoon. Ilmastoinnin ohjeet löytyvät asukaskansi-
osta.
Asuntoa voidaan tuulettaa ikkunoiden kautta ajankohtina, jolloin ilmanvaihdon li-
sääminen on tarpeen: Siivouksen, ruuanlaiton yms. jälkeen sekä pyykinkuivauk-
sen yhteydessä. On kuitenkin syytä tuulettaa oikein: Lyhytaikainen ristituuletus 
on tehokkain tuuletustapa - pitkäksi aikaa raolleen jätetyt ikkunat lisäävät tur-
haan energiankulutusta, sekä saattavat aiheuttaa ikkunoiden käyntiongelmia (ik-
kunapuitteet saattavat imeä kosteutta). Runsaallakaan tuuletuksella ei voi korvata 
ympäri vuorokauden toimivaa ilmanvaihtoa.   
LIESIKUVUN RASVASUODATTIMET 
Liesikuvun rasvasuodattimet on pestävä käytöstä riippuen vähintään joka toinen 
kuukausi kuumalla vedellä ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa. Pese-
mätön rasvasuodatin on palovaarallinen.  Suodattimen yksityiskohtaiset pe-
suohjeet ovat asukkaan kansiossa. 
KOSTEIDEN TILOJEN LATTIAKAIVOT 
Lattiakaivot on syytä puhdistaa ja tarkastaa säännöllisesti (noin kuukauden 
välein) kaivojen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.  Lattiakaivoon kerään-
tyneet hiukset yms. ovat hyvää kasvualustaa erilaisille bakteereille. 
SAUNAN OIKEA KUIVATUS 
Sauna säilyy hyväkuntoisena, kun sauna kuivatetaan kunnolla saunomisen 
jälkeen.  Kiuas sammutetaan 10- 20 minuutin kuluttua saunomisen lopettamises-
ta. Tämän lisäksi on huolehdittava asianmukaisesta tuuletuksesta. Sauna tulisi 
pestä ripeästi siten, ettei vettä ruiskuteta seinille liiallisesti. Saunanpesun jälkeen 
on huolehdittava saunan kuivatuksesta ja tuulettamisesta. 
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Huoneiston nro _________    Nimi:   
    
puhelin työ/koti          
   
  Asunnossa on koira.        Muu lemmikkieläin. Mikä?   __ 
AS OY H:GIN MALLITALO OY:N HUONEISTON VIRHE- JA PUUTELOMAKE 
Pyydämme asukkaita ilmoittamaan kirjallisesti tällä lomakkeella takuun aikana havai-
tuista virheistä ja puutteista. Täyttäkää/palauttakaa lomake, vaikka Teillä ei olisikaan 
virheitä- ja puutteita !
LOMAKE PALAUTETAAN TALOYHTIÖN POSTILAATIKKOON TI 15.5.2007 MEN-
NESSÄ 
Sisäänkäynti, eteinen 
Kph-sauna 
Keittiö / ruokailutila 
Olohuone 
Erillis-wc 
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Makuuhuone 1 (numerointi eteisestä myötäpäivään) 
Makuuhuone 2  
Makuuhuone 3 
Makuuhuone 4 
Parveke 
Yhteistilat, muut virheet tai puutteet 
   
                                                                        
Helsinki ____ / ____ 2007 ______________________________________ 
             Puutteiden ilmoittajan allekirjoitus 
Helsinki ____ / ____ 2007 ______________________________________ 
             Puutteet on korjattu hyväksytysti 
HUOM!  Jälkimmäisellä allekirjoituksella kuitataan kaikki virheet korjatuiksi !
EI OSITTAISIA KUITTAUKSIA 
       LIITE 3  6(6) 
